Утверждаю :

Директор _____ Шелковникова Е.Ю.

Приказ №37 от 08.02.2022г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	*Август2022год*	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	*Май, ежегодно, 2022–2024 годы*	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
4	Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся	*Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком*	Аналитические отчеты зам директора по УВР и ВР о проведенных информационно-просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения	*Декабрь 2021 года*	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

	реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО		
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	*июнь 2022 года*	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО и ФГОС НОО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	*Ежегодно до 1 сентября* *2022–2027 годов*	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	*Октябрь 2021 – март 2022 года*	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	*Разработка и реализация моделей сетевого*	*май 2022 года*	*Модели сетевого взаимодействия* *Договоры о сетевом взаимодействии*

	взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО		
10	*Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО*	*В течение всего периода с 2022–2027 годов*	*Пакет документов по сетевому взаимодействию*
11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	*По согласованию*	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	*В течение всего периода*	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО
13	Изучение документов федерального, регионального уровня,	*В течение всего периода*	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС

	регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО		НОО и ООО
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	*декабрь 2022 года*	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
15	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	*До 01.09.2022*	Устав образовательной организации
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	*январь 2022 года*	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	*До 01.09.2022*	Должностные инструкции
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, *программы коррекционной работы*, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*До 01.05.2022*	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО .и НОО Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, *программа коррекционной работы*

19	Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы НОО и ООО*, на заседании педагогического совета	*До 01.09.2022*	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы НОО и ООО*
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	*До 30 мая 2022 года*	Учебный план НОО и ООО. План внеурочной деятельности НОО и ООО
21	Разработка учебных планов2-х классов, планов внеурочной деятельности для 2-х, 6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	*До 30 мая 2023 года*	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО и ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 3-х, 7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	*До 30 мая 2024 года*	Учебный план НОО и ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов 4-х, 8-х классов, планов внеурочной деятельности для 4-х, 8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	*До 30 мая 2025 года*	Учебный план НОО и ООО. План внеурочной деятельности НОО и ООО
24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 9-х	*До 30 мая 2026 года*	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО

	классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год		
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*До 31 августа 2022 года*	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х, 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*До 31 августа 2023 года*	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х, 6-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х, 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*До 31 августа 2024 года*	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,	*До 31 августа 2025 года*	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х

	учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	*До 31 августа 2026 года*	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	*Ежегодно*	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31	*Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями*	*До 1 сентября 2022 года*	*Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.* *Договор между ОО и родителями*
32	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	*До 1 сентября 2022 года*	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

			и промежуточной аттестации учащихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	*До января 2022 года*	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
34	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	*Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы*	План методических семинаров внутришко льного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
35	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	*В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,* *ежегодно с 2022 по 2026 годы*	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
36	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО и НОО по новым ФГОС	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Организация работы по психолого-	*В течение всего периода с*	План работы педагога-психолога.

	педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	*2022 по 2027 годы*	Аналитическая справка замдиректора по УВР
38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО ООП НОО по новому ФГОС	*В течение всего периода с 2022 по 2027 годы*	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО и НОО по новому ФГОС
39	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и НОО реализации ООП ООО и НОО по новым ФГОС	*До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы*	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
40	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС	*До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы*	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО			
41	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и НОО	*Декабрь 2021 года*	Аналитическая справка замдиректора по УВР
42	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и НОО	*Январь 2022 года,* *ежегодно в период с 2022 по 2027 годы*	Аналитическая справка замдиректора по УВР
43	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение	*Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы*	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП ООО. и НОО Аналитическая справка замдиректора по

	по новым ФГОС НОО и ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО и НОО		УВР
44	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	*До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы*	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и НОО			
45	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	*В течение всего периода с 2021 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
46	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	*Ежеквартальное течение всего периода с 2021 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
47	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО, представление результатов	*Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
48	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым	*Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы*	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	ФГОС НОО и ООО		
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и ФГОС НОО			
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и ФГОС НОО			