

**Дорожная карта внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Школе №16  
2023-2024 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
	1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
1.2	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Создана рабочая группа
1.3	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению	Ноябрь 2023	Рабочая группа	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
1.4	Разработка программы развития по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023	Рабочая группа	Программа развития
	2. Организационно-методическое сопровождение			

2.1.	Развитие системы методического сопровождения педагогического состава.	Постоянно	Администрация ОО	Повышение квалификации учителей, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества, участие педагогов в конкурсном движении
2.2.	Педагогический совет «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профорientация», «Творчество»): первые итоги»	Апрель 2024	Администрация ОО	Обобщение опыта
2.3.	Обеспечение участия в методических мероприятиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (семинары, вебинары, совещания)	В течение года		Информационнометодическое сопровождение
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
3.1	Участие педагогов коллектива в ассоциациях профессиональных объединений (ассоциация)	В течение года	Администрация ОО	Обобщение и распространение педагогического опыта
3.2	Создание на базе ИКОП «Сферум» профессионального сообщества педагогов			Обмен опытом и помощь начинающим учителям
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте Школы №16	Сентябрь 2023	Управленческая команда	Раздел на официальном сайте школы
4.2	Обеспечение участия управленческой и школьной команд в методических мероприятиях Минпросвещения России	Постоянно	Рабочая группа	Участие в методических мероприятиях школьной и управленческой команд

4.3	Обеспечение подключения и участия в серии вебинаров «Строим Школу Минпросвещения России» в Телеграм-канале проекта «Школы Минпросвещения»	Еженедельно	Администрация ОО	Участие в вебинарах
4.4	Предоставление безопасного доступа обучающихся и педагогов к сети Интернет, в том числе к верифицированному цифровому образовательному контенту	постоянно	Администрация ОУ	Доступ к образовательным онлайнплатформам
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Май 2024	Рабочая группа	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
5.2	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2024	Рабочая группа	Результаты самодиагностики
5.3	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг.	Май 2024	Рабочая группа	Чек-лист, дорожная карта